

11月

		建築士会	委託業者
11月1日	火		
11月2日	水		
11月3日	木		
11月4日	金		
11月5日	土		
11月6日	日		
11月7日	月		
11月8日	火		
11月9日	水		
11月10日	木		
11月11日	金		
11月12日	土		
11月13日	日		
11月14日	月		
11月15日	火		
11月16日	水		
11月17日	木		
11月18日	金	原稿締切	
11月19日	土		
11月20日	日		
11月21日	月	掲示板作成↑	
11月22日	火	↓	発送詳細連絡
11月23日	水		
11月24日	木	掲示板印刷	
11月25日	金	掲示板発送	会誌・チラシ納品
11月26日	土		
11月27日	日		
11月28日	月		資材納品締切(AM)
11月29日	火		作業
11月30日	水		発送

12月

		建築士会	委託業者
12月1日	木		
12月2日	金		
12月3日	土		
12月4日	日		
12月5日	月		
12月6日	火		
12月7日	水		
12月8日	木		
12月9日	金		
12月10日	土		
12月11日	日		
12月12日	月		
12月13日	火		
12月14日	水		
12月15日	木		
12月16日	金	原稿締切	
12月17日	土		
12月18日	日		
12月19日	月	掲示板作成↑	
12月20日	火	↓	
12月21日	水	掲示板印刷	発送詳細連絡
12月22日	木	掲示板発送	会誌・チラシ納品
12月23日	金		
12月24日	土		
12月25日	日		
12月26日	月		資材納品締切(AM)
12月27日	火		作業
12月28日	水		発送
12月29日	木		
12月30日	金		
12月31日	土		

1月

		建築士会	委託業者
1月1日	日		
1月2日	月		
1月3日	火		
1月4日	水		
1月5日	木		
1月6日	金		
1月7日	土		
1月8日	日		
1月9日	月		
1月10日	火		
1月11日	水		
1月12日	木		
1月13日	金		
1月14日	土		
1月15日	日		
1月16日	月		
1月17日	火		
1月18日	水		
1月19日	木		
1月20日	金	原稿締切	
1月21日	土		
1月22日	日		
1月23日	月	掲示板作成↑	
1月24日	火	↓	
1月25日	水	掲示板印刷	発送詳細連絡
1月26日	木	掲示板発送	会誌・チラシ納品
1月27日	金		資材納品締切(AM)
1月28日	土		
1月29日	日		
1月30日	月		作業
1月31日	火		発送

2月

	建築士会	委託業者
2月1日	水	
2月2日	木	
2月3日	金	
2月4日	土	
2月5日	日	
2月6日	月	
2月7日	火	
2月8日	水	
2月9日	木	
2月10日	金	
2月11日	土	
2月12日	日	
2月13日	月	
2月14日	火	
2月15日	水	
2月16日	木	
2月17日	金	原稿締切
2月18日	土	
2月19日	日	
2月20日	月	掲示板作成↑
2月21日	火	↓
2月22日	水	掲示板印刷 発送詳細連絡
2月23日	木	掲示板発送 会誌・チラシ納品
2月24日	金	資材納品締切(AM)
2月25日	土	
2月26日	日	
2月27日	月	作業
2月28日	火	発送

3月

	建築士会	委託業者
3月1日	水	
3月2日	木	
3月3日	金	
3月4日	土	
3月5日	日	
3月6日	月	
3月7日	火	
3月8日	水	
3月9日	木	
3月10日	金	
3月11日	土	
3月12日	日	
3月13日	月	
3月14日	火	
3月15日	水	
3月16日	木	
3月17日	金	
3月18日	土	
3月19日	日	
3月20日	月	
3月21日	火	原稿締切
3月22日	水	
3月23日	木	掲示板作成↑
3月24日	金	↓
3月25日	土	
3月26日	日	
3月27日	月	掲示板印刷 発送詳細連絡
3月28日	火	掲示板発送 会誌・チラシ納品
3月29日	水	資材納品締切(AM)
3月30日	木	作業
3月31日	金	発送